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L’originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile 
presso la Provincia di Vercelli  in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs 
82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

• nome del file: Appl.1_Libretto delle misure.pdf (Allegato)
impronta: AB2F22A2E93C84C8614CAADAE781B7CAAA9A5911CACE203F143FA
9510EED7B8F331EACD7D3A9FCDE1243FE0497574962080127A7AC933A91678
ADD5AA9BD9728

• nome del file: Appl.1_Registro di cont.pdf (Allegato)
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impronta: 4EE3A0A66C78795C2D8FBB9A1097A5DBBD3FF3FA5690435339CDE
DDEB1521B2370C3114816530E0DC41B86DD213639A57AF5964CCAED064234
14D54EA5B5A3CB

• nome del file: Appl.1_SF.pdf (Allegato)
impronta: 6020DF0CBD8570DA6BE0F1E788FEA7D3E02C2AEF2F47281BD348B
F096FA3063A779601D2CCF1FCB10B87246308B58BC7CDFD9A255076F0D3424
5C8F881BA1E73

• nome del file: CRE_APPL_1.pdf .p7m (Allegato)
impronta: CDD4A8A22407398053D07458AFBE1454F2D3B0CFBC06B6AEDBC2B
9CB372A2FD6893232739E8474D21DA9CBAC31BBAA1E9E571F9CEC16EE90B
B6DE3A9348D999F

• nome del file: DEANDREIS_Approv. SF,CRE, svincolo cauzione_RTI ALLARA 
SOGNO_appl1.pdf.p7m (Documento Principale)
impronta: 37D8201FAEA677E6CF1BDAA7F0BD887C7195C988FD85B7AD49C13
34BDA330E6A7BBF579C6D53D7DF503EF7816C43ADEC5ECF50766173F0218A
23B6ECCBE71FA5

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a 
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Ponti Stradali, Manutenzione Programmata e Pronti In-
terventi

            

  
OGGETTO: D.L. n. 95 /2025 art. 3 (ex D.M n. 101/2022) “ACCORDO QUADRO” – PIANI DI
SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

DELLE RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRA-
STRUTTURA STRADALE. ANNO 2026 (Applicativo n. 1 del 2026)

Determinazione dirigenziale di affidamento n. 674 del 12/05/2026

CUP (master): D87H25001320001 – CIG (master) B85D07001F

CUP (applicativo anno 2026): D67H26000250001 - CIG (applicativo): BB8B132EDE

Contratto Rep. n. 35748 del 25/06/2026

APPALTATORE: RTI Allara S.p.a. - Sogno S.r.l.

APPROVAZIONE C.R.E., STATO FINALE e SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA (Applica-
tivo n. 1 del 2026) 

IL RUP

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n° 674 del 12/05/2026 venivano affidati i lavori al RTI

Allara S.p.a. - Sogno S.r.l. i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRA-

DALE MEDIANTE INTERVENTI  DI  RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA

STRADALE. ANNO 2026”;

- in data 26/08/2026 sono stati ultimati i lavori in oggetto e in data 22/09/2026 è stato

sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione. 

Dato atto che:

➢ il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l’Ing. Ra-

chele Mantovani del Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti inter-

venti della Provincia di  Vercelli, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 861 del

22/07/2025; 

➢ con Determinazione Dirigenziale  n.  983 del  29/08/2025 è stato nominato,  ai  sensi

dell’art. 15 del D.LGS 36/2023, il Responsabile di Fase dell’Esecuzione Geom. Sonia
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CAGNA del Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti interventi del-

la Provincia di  Vercelli;

� l’RTI Allara S.p.a. - Sogno S.r.l. ha eseguito ed ultimato regolarmente i lavori  pertanto

è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori e il CRE in data 22/09/2026; 

� con la presente proposta si intende approvare la contabilità relativa allo Stato Finale

ed  il  relativo  CRE per  un  importo  complessivo  pari ad  €  796.484,58 (imponibile

€ 652.856,21 + IVA);

� con la presente proposta si intende approvare il CRE e lo Stato Finale, con il quale si

certifica  che  si  può  liquidare  alla  ditta,  l’importo  di  €  796.484,58  (imponibile

€ 652.856,21 + IVA);

� ll controllo dei documenti di regolarità contributiva della suddetta impresa ha dato esito

positivo, come risulta da apposita certificazione agli atti dell'ufficio: 

DITTA DATA RICHIESTA DATA VALIDITA’ N° PROTOCOLLO

ALLARA S.P.A 30/05/2026 27/09/2026 INAIL_54355976

IMPRESA SOGNO SRL 08/06/2026 06/10/2026 INPS_51045566

� ll DURC di congruità risulta regolare come da comunicazione ricevuta via pec con prot.

n.  28721 del 21/09/2026 avente protocollo attestazione  202600618VC00/3 e data at-

testazione 17/09/2026;

� I   lavori   saranno   liquidati come segue:  

Totale lavori a misura netti  € 642.856,21

Oneri per la sicurezza sostenuti € 10.000,00

Totale lavori eseguiti     € 652.856,21

RISULTA  A SALDO IL CREDITO dell’ IMPRESA € 652.856,21 + IVA

Visto inoltre:

� il D.Lgs. n. 36/2023  e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

� il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-

ture»” e s.m.i.;

� la Legge n. 241 del 07/09/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministra-

tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
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Tutto ciò premesso, considerato, e richiamato         

PROPONE

� di  approvare lo  Stato  Finale  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  796.484,58

(imponibile € 652.856,21 + IVA);

� di approvare il CRE, con il quale si certifica che si può liquidare l’ importo complessivo

pari  ad  €  796.484,58  (imponibile  €  652.856,21  +  IVA) al  (RTI)  ALLARA  S.p.A.

(capogruppo)  con  sede  in  Casale  Monferrato  -  strada  Mortara  2  -  codice  fiscale

00414250068 e IMPRESA SOGNO S.r.l.   con sede in Greggio - Regione Lotti - codice

fiscale 00466790011;

� lo  svincolo  della  garanzia  definitiva  dell’appaltatore  dell’importo  di  euro  32.643,10,

mediante polizza fideiussoria n. 1670.00.27.2799932199, emessa da SACE BT S.p.A. –

agenzia di Biella in data 21/05/2026;

� di  dare atto che si  procederà alla  liquidazione di  quanto dovuto previa ricezione di

regolare fattura elettronica;

� di confermare il gruppo di lavoro come risulta da D.D. n. 971 DEL 09/07/2026;

� di dare atto che il presente documento è inserito nel fascicolo n° 2025/15.2.

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(Geom. Chiara DEANDREIS)

IL RDF
(Geom. Sonia CAGNA)

IL RUP
(Ing. Rachele MANTOVANI)
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